Informe de Avances en la Adquisición de la Vacuna H1N1 en la Región de las Américas

16 de febrero de 2010 

En seguimiento a la información sobre la Adquisición de la Vacuna H1N1 para la Región, ya sea por compra directa de esta vacuna a través del Fondo Rotatorio o a través de donaciones de vacunas por la OMS nos permitimos resumir los avances logrados a la fecha:

 1) Adquisición de la vacuna a través del Fondo Rotatorio 
· A la fecha 16 países han recibido vacuna contra influenza pandémica en Latino-America y el Caribe
· En la tabla se presentan a las órdenes de compra ya emitidas y respectivas fechas de llegada por sub-región.
	Países
	Cantidad
	Órdenes de Compra
	Fecha Estimada

	 
	dosis
	ya emitidas
	de llegada

	CARIBE

	Anguilla
	                 1,200 
	APO10-00073
	llegó el Feb 3

	Antigua
	                 8,500 
	APO10-00037
	llegó el Ene 26

	Bahamas
	               30,000 
	APO09-03259
	llegó el Ene 20

	Barbados
	               20,000 
	APO09-03290
	llegó el Ene 20

	Belize
	                 8,000 
	APO10-00116
	llegó el Feb 2

	Bermuda
	                 1,000 
	APO09-03282
	llegó el Ene 20

	British Virgin Islands
	                 2,000 
	APO10-00074
	llegó el Feb 3

	Cayman
	               10,000 
	APO09-03260
	llegó el Ene 20

	Grenada
	                 4,000 
	APO10-00075
	llegó el Feb 4

	Montserrat
	                 1,600 
	APO10-00046
	llegó el Ene 26

	St. Lucia
	                 6,000 
	APO10-00112
	llegó el Feb 4

	Trinidad & Tobago
	               50,000 
	APO09-02776
	llegó el 20 Nov

	Trinidad & Tobago
	               80,000 
	APO09-03291
	llegó el 21 Ene

	Turks & Caicos
	                 7,600 
	APO09-03267
	llegó el Ene 22

	CENTROAMÉRICA

	Costa Rica
	             199,300 
	APO10-00045
	llegó el Ene 21

	Honduras
	               95,000 
	APO09-03283
	llegó el Ene 20

	Honduras 
	             420,000 
	APO10-00076
	Feb 22 2010

	Panamá
	             100,000 
	APO09-03256
	llegó el Dic 31 09

	Panamá
	             200,000 
	APO10-00077
	Feb 22 2010

	SUDAMÉRICA

	Brasil
	          9,999,880 
	APO10-00144/159/160
	Mar 1 y Mar 8 2010

	Chile
	             602,660 
	APO10-00234
	Mar 1 2010

	Ecuador
	             554,770 
	APO10-00228/229
	Mar 22 2010

	Ecuador
	             645,150 
	en proceso
	 

	Colombia
	          1,400,000 
	APO10-00038/39
	Mar 1 2010

	Colombia
	             599,930 
	APO10-00040
	llegada confirmada Feb 16

	Perú
	             555,040 
	APO10-00211
	 Mar 15 2010

	Perú
	             595,510 
	APO10-00093
	llegada confirmada Feb 16

	
	
	
	

	Total
	        16,104,840 
	 $                             118,318,960.54 
	 


· Algunos países del Caribe bajaron sus demandas probablemente debido al costo de la vacuna y otros todavía no han confirmado la compra.

· Argentina cancelo la compra a través del FR informado que ha firmado un convenio de transferencia de tecnología con un laboratorio productor.

2) Donaciones de Vacunas a través de la OMS 

Los principales requisitos que debían cumplir los países,  tales como la de aceptación oficial de los términos de la donación, la elaboración de los planes nacionales incluyendo presupuesto, la aprobación de los planes por la Oficina Regional (OPS),  la aprobación del plan por parte de la OMS y la firma de la carta acuerdo de la donación por parte del Ministro de Salud de cada país, han sido cumplidos en su mayoría  por los países que conforman el Grupo A (Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba). Los países que conforman el grupo B (Bolivia, Paraguay, Suriname, Guyana, Haití y Guatemala) también siguen avanzando en el cumplimiento de los requisitos. 

En la siguiente tabla se informan los avances de los países:

Con respecto a los países que han cumplido con todos los requisitos, la OMS ha entrado en comunicación con Cuba y El Salvador para coordinar el primer envío de vacuna. Estamos pendientes de la información de la OMS sobre las fechas de llegada del primer envío de vacuna para los otros países.  

	 
	Estado de los  Planes Nacionales para la vacuna H1N1
	 

	País
	Grupo
	Carta de Intención firmada 
(aceptación de términos de la donación) 
	Recibido por la OPS/OMS
	Aprobado por la OPS y enviado a la OMS/HQ
	Comentarios/Aprobación de la OMS/HQ
	Firma de la carta acuerdo de la donación por el ministerio

	Cuba
	A
	Sí
	Sí 
	Sí
	Aprobación del plan (15 enero.) La OMS mandó un correo al PWR el 4 febrero para coordinar el primer envío de la vacuna. La OMS puede enviar la vacuna el 15 de febrero pero aún está pendiente el recibir información del registro de la vacuna por parte de Cuba 
	Sí

	El Salvador
	A
	Sí
	Sí 
	Sí 
	Aprobación del plan (2 febrero). La OMS mandó un correo al PWR el 4 febrero para coordinar el primer envío de la vacuna. La OMS puede enviar la vacuna el 15 de febrero pero aún está pendiente el recibir información del registro de la vacuna por parte de El Salvador
	Sí

	Honduras
	A
	Sí
	Sí 
	Sí
	Aprobación de la OMS para el primer envío (2% de la población)  el 20 de enero. La OMS solicitó algunas aclaraciones antes de aprobar el segundo envío (8% de la población). Una respuesta a la OMS fue enviada el 22 de enero. La OMS no ha informado de la fecha de envío aún.
	Sí

	Nicaragua
	A
	Sí
	Sí 
	Sí 
	Aprobación del plan (14 enero.) La OMS no ha informado de la fecha de envío aún.
	Sí



	Bolivia
	B
	Sí
	Sí 
	Aprobado pendiente algunos ajustes al plan por parte del país.
	
	Sí



	Guatemala
	B
	Sí
	Sí 
	Sí
	La OMS mandó sus comentarios sobre el plan (3 febrero). GUT está revisando el plan para reenviarlo a la OMS. 
	Sí

	Guyana
	B
	Sí
	Sí
	Sí
	Aprobación del plan (26 enero.)
	No

	Haití
	B
	Sí
	Sí (borrador)
	No
	
	No



	Paraguay
	B
	Sí
	Sí 
	en revisión por la OPS
	
	Sí 

	Suriname
	B
	Sí
	Sí 
	Sí 
	Aprobación del plan (3 febrero.) La OMS no ha informado de la fecha de envío aún.
	Sí
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